



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : BAPP-091/PL.01.03/3.1/VIII/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Danu Majid**
Jabatan : Analis Keuangan
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta 10120

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**,

Nama : **Subagiyo**
Jabatan : Direktur PT. Cyber Network Indonesia
Alamat : Gedung Cyber Lantai 9
Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan
NPWP : 002.427.219.7-014.000
Rekening : 0376-01-000-284308 Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Jakarta
Sudirman a.n. PT. Cyber Network Indonesia

Selanjutnya disebut **Penyedia**,

Dengan ini menyatakan bahwa:

Penyedia telah menyelesaikan seluruh ruang lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan *Assessment Fire Suppression System* Ruang Data Center Pada Gedung PPATK Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Perintah Kerja nomor SPK-044/PL.01.03/UM/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024. Pejabat Pembuat Komitmen telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik dan lengkap dengan rincian sebagai berikut:

1. Asessment terhadap *Fire Suppression System Data Center* PPATK, pada proses ini penyedia melakukan pengecekan, pengujian, dan penilaian terhadap standar yang berlaku pada *fire suppression data center* pada umumnya.
2. Melaksanakan Pemaparan Hasil Asessment.
3. Melakukan identifikasi atas kebutuhan pengguna secara komprehensif sebagai rancang bangun ulang *fire suppression system data center* PPATK.
4. Membuat perhitungan kebutuhan flow untuk kebutuhan *covering fire suppression*.
5. Menyusun rencana detail antara lain membuat:
 - Gambar-gambar perencanaan (rancang bangun) *fire suppression data center* PPATK;
 - Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - *Bill of Quantity* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan.
6. Membuat *Term of Reference* (TOR), rencana kerja, serta jadwal implementasi pembangunan ulang *fire suppression data center* PPATK.
7. Membuat dan menyerahkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (*Laporan Assessment*)
Laporan Pendahuluan di susun oleh konsultan dan di serahkan kepada pemberi kerja sebanyak rangkap 2 (dua) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* pada awal pelaksanaan pekerjaan (minggu pertama) yang diserahkan saat rapat evaluasi mingguan pertama.

b. Laporan Mingguan

Laporan mingguan disampaikan oleh konsultan kepada Pengguna Jasa sebanyak rangkap 2 (dua) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* dalam forum rapat evaluasi yang diadakan setiap minggu yang berisikan laporan progress kegiatan mingguan.

c. Laporan Akhir

Konsultan harus menyerahkan Laporan Akhir dan Gambar Rancangan (DED) dalam format kertas ukuran A3 atas pelaksanaan seluruh pekerjaan kepada pihak Pengguna Jasa sebanyak rangkap 4 (empat) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* setelah draft laporan akhir di evaluasi dan di revisi oleh Pengguna Jasa.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia,



Subagiyo

Pejabat Pembuat Komitmen,



Danu Majid



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BAST-091/PL.01.03/3.1/VIII/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Danu Majid**
Jabatan : Analis Keuangan
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta 10120

Selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen**,

Nama : **Subagiyo**
Jabatan : Direktur PT. Cyber Network Indonesia
Alamat : Gedung Cyber Lantai 9
Jl. Kuningan Barat No.8, Jakarta Selatan
NPWP : 002.427.219.7-014.000
Rekening : 0376-01-000-284308 Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Jakarta
Sudirman a.n. PT. Cyber Network Indonesia

Selanjutnya disebut **Penyedia**,

Dengan ini menyatakan bahwa:

Penyedia telah menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil Pekerjaan Jasa Konsultan *Assessment Fire Suppresion System* Ruang Data Center Pada Gedung PPATK Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Perintah Kerja nomor SPK-044/PL.01.03/UM/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima hasil pekerjaan tersebut dengan baik dan lengkap dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Aseessment terhadap *Fire Suppression System Data Center* PPATK, pada proses ini penyedia melakukan pengecekan, pengujian, dan penilaian terhadap standar yang berlaku pada *fire suppression data center* pada umumnya.
2. Melaksanakan Pemaparan Hasil Aseessment.
3. Melakukan identifikasi atas kebutuhan pengguna secara komprehensif sebagai rancang bangun ulang *fire suppression system data center* PPATK.
4. Membuat perhitungan kebutuhan flow untuk kebutuhan *covering fire suppression*.
5. Menyusun rencana detail antara lain membuat:
 - Gambar-gambar perencanaan (rancang bangun) *fire suppression data center* PPATK;
 - Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - *Bill of Quantity* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan.
6. Membuat *Term of Reference* (TOR), rencana kerja, serta jadwal implementasi pembangunan ulang *fire suppression data center* PPATK.
7. Membuat dan menyerahkan laporan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan (*Laporan Assessment*)
Laporan Pendahuluan di susun oleh konsultan dan di serahkan kepada pemberi kerja sebanyak rangkap 2 (dua) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* pada awal pelaksanaan pekerjaan (minggu pertama) yang diserahkan saat rapat evaluasi mingguan pertama.

b. Laporan Mingguan

Laporan mingguan disampaikan oleh konsultan kepada Pengguna Jasa sebanyak rangkap 2 (dua) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* dalam forum rapat evaluasi yang diadakan setiap minggu yang berisikan laporan progress kegiatan mingguan.

c. Laporan Akhir

Konsultan harus menyerahkan Laporan Akhir dan Gambar Rancangan (DED) dalam format kertas ukuran A3 atas pelaksanaan seluruh pekerjaan kepada pihak Pengguna Jasa sebanyak rangkap 4 (empat) dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* setelah draft laporan akhir di evaluasi dan di revisi oleh Pengguna Jasa.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia,



Subagiyo

Pejabat Pembuat Komitmen,



Danu Majid