

Jadwal Pekerjaan

Pengadaan Perangkat Redundant untuk Web Application Firewall (WAF) GOIDM5 2022



Hanya untuk kepentingan Money PPID Tahun 2022

Proposed by:



1. Jadwal Pekerjaan

No	Pengadaan Perangkat Redundant untuk Web Application Firewall (WAF)	Lama Pekerjaan (Hari)	Jadwal Pekerjaan - 180 hari (minggu ke -)																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	INISIASI																											
	Order Perangkat	90																										
	Kick Off Meeting	1																										
2	Delivery Perangkat																											
	Delivery & Staging Perangkat	1																										
3	Instalasi Site																											
	Instalasi Fortiweb	7																										
	Integrasi dengan perangkat existing	7																										
	Testing & monitoring	56																										
4	Project Closing (BAST)																											
	UAT	1																										
	Training	1																										
	Dokumentasi	3																										
5	Maintenance	31 Desember 2022																										
	- Preventive Maintenance (2x) - Change Request (3x) - Corrective Maintenance (unlimited)																											